

Мобильное приложение Burger King final

14 дек. 2021 г.

<http://>

Управляющий проектом
Сроки проекта

Козлов Денис Юрьевич
1 сент. 2021 г. - 18 янв. 2022 г.

Выполнено
Задачи
Исполнители

0%
6
5

Задачи


2


| Название | Дата начала | Дата окончания |
|---|-------------|----------------|
| Составление плана | 01.09.2021 | 09.09.2021 |
| Определение стратегии тестирования | 03.11.2021 | 09.11.2021 |
| Составление тест - кейсов (моделирование ситуаций) | 10.12.2021 | 27.12.2021 |
| Проведение тестирования | 28.12.2021 | 11.01.2022 |
| Анализ и классификация данных, полученных в результате тестирования | 31.12.2021 | 15.01.2022 |
| Составление детальных отчетов | 01.01.2022 | 17.01.2022 |

Исполнители

| Имя | Стандартная роль |
|----------------------|--------------------------|
| Абдуллаева Надежда | Менеджер проекта |
| Дорофеев Максим | Дизайнер |
| Козлов Денис Юрьевич | управляющий проектом |
| Кузин Максим | Разработчик |
| Стремелюк Дмитрий | Специалист по интеграции |

GanttChart



|  | | 2021 | | | | 2022 | |
|--|--------------------------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Имя | Стандартная роль | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
| ● Абдуллаева Надежда | Менеджер проекта | | | | | | |
| ● Дорофеев Максим | Дизайнер | | | | | | |
| ● Козлов Денис Юрьевич | управляющий проектом | | | | | | |
| ● Кузин Максим | Разработчик | | | | | | |
| ● Стремелюк Дмитрий | Специалист по интеграции | | | | | | |